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PRESENTACIÓN 
 
“Quienes dicen que no puede hacerse no deberían  interrumpir a quien lo está haciendo” 
Proverbio chino 
 
A lo largo de la historia, el ser humano ha asumido de manera natural la formulación de 
proyectos.Estos involucran una serie de esfuerzos históricos para crear un producto, un 
resultado o un servicio que responda a una necesidad concreta; ejemplos perdurables en el 
tiempo y relacionados con la colaboración conjunta son las pirámides de Egipto y el Canal de 
Panamá. 
Una característica deseable de todo proyecto*1 es un diseño bien definido, cuyo principio esté 
claro y el final se alcance con el cumplimiento de los objetivos* o cuando se termine el proyecto 
(también se define el final cuando los objetivos no se logran o deja de existir la necesidad que 
originó el proyecto). Sin embargo, cada vez que se emprende un proyecto, se piensa en función 
de que los resultados tengan cierta permanencia en el tiempo y causen algún impacto social, 
económico o ambiental duradero. 
                                                          
1 El significado de los términos marcados con asterisco se puede buscar en el glosario incluido en la página 70 de 
esta guía. 
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La definición de fases* y subprocesos aplicados para la formulación de proyectos surgió en  los 
años cincuenta, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrollaron los conceptos 
modernos y sistemáticos de la administración de proyectos, así como los métodos, las técnicas y 
las herramientas que facilitan el inicio de cualquier tipo de proyecto 
Durante muchos años, la formulación de proyectos quedó suscrita al ámbito de la 
administración y a la gerencia empresarial; sin embargo, al retomar la esencia misma de la 
formulación de proyectos, se evidencia que estos nacen y responden a una serie de necesidades 
sentidas e identificadas por diferentes actores: los beneficiarios directos, los beneficiarios 
indirectos (proveedores, constructores), los afectados directos e indirectos (grupos empresariales, 
grupos sociales) y los grupos de interés (asociaciones, etc.) quienes generan un conjunto de 
actividades interrelacionadas, con una fase de inicio y una de  finalización y el uso de recursos 
limitados para lograr un objetivo deseado. 
Si trasladamos estas características al ámbito de la bibliotecología, se evidencia que el profesional 
de la información se enfrenta, de manera constante, a satisfacer las necesidades de sus usuarios 
meta. Por lo tanto, se identifica una serie necesidades que requieren de actividades 
interrelacionadas a partir de recursos limitados. 
Ahora bien, no importa el tipo de biblioteca o unidad de información; tampoco importa el tipo 
de usuario que se atienda: la teoría de la formulación y evaluación de proyectos debe de ser una 
labor fundamental para el bibliotecólogo y, más aún, para el bibliotecólogo escolar, pues esto le 
permitirá cumplir la labor de comunicación e intercambio asociada, intrínsecamente, con el 
sistema educativo actual. 
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OBJETIVOS 
Objetivo general 
Brindar a los estudiantes los conocimientos necesarios para el desarrollo y la formulación de 
proyectos educativos, así como para su evaluación y adecuado cumplimiento. 
 
Objetivos específicos 
1. Establecer la importancia y las características de los proyectos educativos, el proceso de 
planificación inherente y las diferentes fases del ciclo de vida. 
2. Analizar la necesidad de la fase de preinversión como proceso que facilita la toma de 
decisiones. 
3. Determinar las actividades que permiten la implementación del proyecto educativo en la 
fase de inversión*, según el documento de la preinversión. 
4. Aplicar las acciones propias del funcionamiento de un proyecto, orientadas hacia la 
consecución de los logros y resultados educativos esperados. 
5. Reconocer el proceso y las formas de evaluación en cada una de las fases del ciclo de 
vida de un proyecto. 
6. Diseñar un proyecto educativo que integre la estructura y el formato regido para su 
implementación. 
viii 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
El curso Formulación y evaluación de proyectos educativos forma parte del primer bloque, del plan 
de estudios del bachillerato en Bibliotecología y bibliotecas educativas y centros de recursos para el 
aprendizaje.  El curso es teórico-práctico con una carga académica de tres créditos y una 
aplicación de 150 horas de estudio; no tiene requisitos previos. 
La presente guía de estudio se elaboró para acompañar al estudiante y ofrecerle comentarios 
que amplían los contenidos del libro de texto Formulación y evaluación de proyectos, de Román 
Rosales Posas, además de actividades prácticas y de autoevaluación para propiciar una mejor 
experiencia de aprendizaje. 
El estudiante debe consultar las orientaciones del curso, en las cuales se le brinda más 
información sobre otros aspectos cruciales como la metodología de evaluación, las fechas de 
tutorías y de exámenes. 
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ESTRUCTURA 
Esta guía de estudio se elaboró para facilitar el aprendizaje a distancia, pues aporta los 
instrumentos teóricos y prácticos necesarios para que los estudiantes de bibliotecología puedan 
tener una participación activa en los procesos de formulación de proyectos a nivel de 
instituciones educativas. 
La propuesta metodológica para el curso se basa en: 
a) el libro de texto Formulación y evaluación de proyectos y 
b) la presente guía de estudio, como apoyo para la lectura del texto y para la práctica, al 
brindar ejemplos de proyectos desde la perspectiva educativa y bibliotecológica. 
El libro Formulación y evaluación de proyectos, del economista y consultor hondureño Ramón Rosales 
Posas, se constituye en un documento general sobre la formulación de proyectos que orienta en 
el diseño de documentos para proyectos y, consecuentemente, su puesta en práctica.  El libro fue 
editado en su versión original por el Instituto Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP); esto le aporta un plus en cuanto a la contextualización del proceso de la formulación de 
proyectos en la realidad centroamericana, a veces limitada por problemáticas técnicas, políticas y 
financieras, que se agudizan al elaborar y evaluar proyectos. 
El contenido del libro está dividido en cuatro capítulos.  El primero presenta los conceptos y 
generalidades, así como las fases del ciclo de vida de un proyecto.  El segundo capítulo desarrolla 
el proceso evaluativo y los diferentes tipos de evaluación según el avance del proyecto por fases.  
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El tercer capítulo describe los niveles de análisis y la profundidad de los documentos del 
proyecto cuando están en fase de preinversión y sus respectivos subprocesos. El cuarto capítulo 
describe el contenido del documento desde la perspectiva de su identificación, variables, 
estructura técnica, aspectos financieros, etc. 
Para efectos prácticos, la guía de estudio se divide en cuatro capítulos que respetan la temática 
del libro y se ajustan al diseño curricular del curso. 
 
Libro Guía de estudio 
Primer capítulo. El ciclo de vida de un 
proyecto 
Capítulo 1. La formulación de proyectos y su 
ciclo de vida 
Segundo capítulo. La evaluación en el ciclo 
de vida de un proyecto 
Capítulo 2. La evaluación en el ciclo de vida 
de un proyecto 
Tercer capítulo. Fase o etapa de preinversión Capítulo 3. La fase de preinversión 
Cuarto capítulo. Contenidos de los niveles de 
preinversión 
Capítulo 4. Contenidos de los niveles de 
preinversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
Y SU CICLO DE VIDA 1 
 
 
 
 
Sumario 
 
 Políticas planes y proyectos 
 Naturaleza y características en la gestión de 
proyectos 
 Tipos de proyectos 
 La planificación estratégica del proyecto 
 Estudio de caso  
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INTRODUCCIÓN 
En este primer capítulo, se conceptualiza qué es un proyecto, se identifican sus fases o etapas y 
los subprocesos e interfases.  
 
OBJETIVOS 
 Identificar las diferentes fases de un proyecto. 
 Reconocer la relación entre las políticas, los planes y los proyectos. 
 Determinar la naturaleza y las características de la gestión de proyectos. 
 Identificar los elementos para la planificación estratégica de un proyecto. 
 Identificar necesidades en una institución o comunidad que originen un proyecto 
educativo. 
 
GUÍA DE LECTURA 
Para el estudio integrado de este primer tema, usted debe leer y estudiar las páginas 17 a 55 del 
libro Formulación y evaluación de proyectos. 
Posteriormente, lea el primer capítulo de esta guía y realice las actividades y los ejercicios de 
autoevaluación indicadas. 
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INSUMOS
PROCESOSPRODUCTOS
COMENTARIOS DEL TEMA 
En primer lugar, recuerde que un proyecto es: 
 
 
 
 
Para poder plantear y desarrollar un proyecto, se deben seguir las siguientes fases: 
 Fase 1: preinversión 
 Fase 2: promoción, negociación y financiamiento 
 Fase 3: inversión o ejecución 
 Fase 3: operación y funcionamiento 
Estas fases se interrelacionan y se afectan mutuamente por medio de los insumos*, procesos y 
productos (elementos característicos de la teoría general de sistemas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 
Interrelación de  
elementos básicos en 
la formulación de 
proyectos 
“[…] una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de 
antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí […] 
solucionando problemas, mejorando una situación o satisfaciendo una 
necesidad” (Rosales, 1999: 19). 
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FASES DE UN 
PROYECTO
Preinversión
Identificación del 
proyecto
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
INTERFASE
Diseño definitivo
Contratación de firmas consultoras
Desarrollo del diseño del proyecto
Ajustes finales al diseño
Promoción, negociación y 
financiamiento
Viabilidad política e 
institucional
Identificación de 
organismos financieros
Elaboración del 
documento del proyecto
Estrategia de 
negociación
Inversión y 
ejecución
Elaboración del manual 
de ejecución
Proceso de 
contrataciones
Realización del 
proyecto
Recepción
Operación y 
funcionamiento
Desarrollo o proceso 
de maduración del 
proyecto
Vida útil del proyecto
Función de 
evaluación
Los insumos son los bienes o la información necesaria que abastecen al proyecto para cumplir 
sus objetivos; el proceso es la  transformación de los insumos y los productos son los resultados 
de ese proceso. 
A su vez, los productos obtenidos de un proceso se pueden convertir en insumo de otros 
proyectos o de las subsiguientes fases. 
En la figura 2, se grafica la estructura de fases de un proyecto, la cual es conocida como el ciclo 
de vida de un proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. 
El ciclo de vida de un 
proyecto 
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Antes de iniciar un proyecto, hay una serie de aspectos que se deben considerar, pues ellos son el 
marco general dentro del cual se desarrollará la propuesta: se trata de las políticas, los planes y 
los programas*. 
 
Políticas planes y programas 
a) Políticas 
El papel de las políticas públicas es fundamental en el esfuerzo y proceso de formulación de 
proyectos*, ya que al orientan en la selección de los campos y programas más acordes con las 
estrategias del desarrollo de un país y de las instituciones que forman parte de ese país (la 
educación, por ejemplo). 
Jean Pierre Nioche define política pública como “[…] una secuencia de acciones orientadas a la 
producción de una respuesta más o menos institucionalizada a una situación considerada 
problemática” (citado por Solís, 1989: 108). En estas acciones intervienen cinco grupos: 
 Los beneficiarios directos. 
 La burocracia intermedia entre la necesidad y las acciones correctivas. 
 Los beneficiarios indirectos (proveedores, constructores, arquitectos, etc.). 
 Los afectados directos e indirectos por la ejecución de la política. 
 Los grupos creados a partir de la política, denominados también grupos de interés. 
Un proyecto generado a partir de una política pública se adapta con mayor facilidad, tiene un 
mejor control de calidad y un mejor proceso de retroalimentación, correspondiente a una 
realidad definida desde los recursos, los responsables y los receptores. 
 
b) Planes 
Con los procesos macro (las políticas públicas), se procede a la identificación de los planes 
nacionales o institucionales como instrumentos para alcanzar dichas políticas.  Estos planes 
pueden ser de mediano y largo plazo* y también pueden ser nacionales, regionales o sectoriales. 
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Para el Banco Internacional de Desarrollo, planificar significa “anticipar el curso de acción que 
ha de adoptarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada”(citado por Solís, 1989: 115). 
 
c) Programas 
Los programas son el conjunto de proyectos de una naturaleza común (salud, vivienda, 
educación, etc.) y se inscriben como parte de la planificación nacional, regional o sectorial. 
 
 
 
 
 
 
 
Naturaleza y características en la gestión de proyectos 
La naturaleza y las características deseables son las siguientes: 
 La dimensión temporal: significa que cada proyecto tiene un comienzo y un final 
definido. 
 La incertidumbre:un proyecto puede estar dotado de incertidumbre respecto de sus 
productos, servicios o resultados,pues las tareas serían nuevas para el equipo encargado 
de desarrollarlo, lo cual hace necesario que la planificación sea más intensa. Un proyecto 
involucraría a una sola persona, una sola unidad o múltiples unidades dentro de 
unainstitución educativa. 
 Productos, servicios o resultados únicos, es decir, un proyecto puede generar: 
 un componente de otro elemento o un elemento final en sí mismo; por 
ejemplo, construir una infraestructura adecuada en la biblioteca para las 
personas con discapacidad; 
¡Recuerde! 
 
En la elaboración de un proyecto, se deben considerar las tres P: 
 Políticas públicas 
 Planes 
 Programas 
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 un servicio, por ejemplo, desarrollar una propuesta de integración 
comunitaria de la población migrante a la biblioteca escolar o 
 un resultado, por ejemplo, elaborar un manual de uso para la catalogación 
cooperativa entre bibliotecas escolares. 
 La elaboración gradual: desarrolla el proyecto por pasos y aumenta su dimensión poco a 
poco en el tiempo. 
 Los cambios no repetitivos: indica que no hay proyectos iguales; por la naturaleza y 
condiciones de cada uno varían en el tiempo, el contexto, las necesidades y los 
responsables de desarrollarlo. 
Como se mencionó anteriormente, un proyecto sirve para cumplir con el plan estratégico de una 
institución, incluso educativa. Por lo general, los proyectos se autorizan a partir de 
consideraciones estratégicas: las demandas del mercado, la oportunidad estratégica de satisfacer 
una necesidad, la solicitud de un cliente, los adelantos tecnológicos, los requisitos legales, la 
búsqueda de innovar o transformar algo ya existente, el ampliar un producto o servicio o la 
integración de procesos. 
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Tipos  de proyectos 
Menares (2001) señala que los proyectos pueden clasificarse según su temática, ámbito u 
objetivo; estos tipos se ilustran en el siguiente cuadro: 
 
SEGÚN TIPOS 
TEMÁTICA 
√ Proyectos socioeconómicos 
√ Proyectos culturales 
√ Proyectos de infraestructura 
√ Proyectos científicos 
√ Proyectos educativos 
ÁMBITO 
√ Proyectos nacionales 
√ Proyectos regionales 
√ Proyectos internacionales 
OBJETIVOS DEL 
ESTUDIO 
√ Proyectos de desarrollo 
√ Proyectos de investigación  
√ Proyectos de información 
 
La planificación estratégica del proyecto 
La planificación estratégica representa la toma de decisiones por parte del director o responsable 
de la institución o de la biblioteca, para identificar, desarrollar y gestionar un proyecto a partir de: 
 El diagnóstico de fortalezas, debilidades y oportunidades: identifica los factores que 
ofrecen oportunidades reales para abordar un problema o necesidad institucional y 
generar un proyecto factible. A nivel del diagnóstico, se reconocen los antecedentes y el 
contexto institucional. 
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 La identificación del universo de problemas: se logra con una metodología de análisis de 
las necesidades ya detectadas por medio de la recolección dedatos, el reconocimiento de 
los actores y la definición de las interacciones que seproducen entre ellos.Por ejemplo, en 
una biblioteca se podrían identificar problemas como insuficiente presupuesto asignado, 
dificultades con el espacio físico, colecciones obsoletas o antiguas o falta de personal 
calificado que efectúe el proyecto. 
 Los actores: en el caso de un proyecto que se quiera desarrollar en una biblioteca, los 
actores del proyecto son: el bibliotecólogo, el director de la institución educativa (jefe 
superior), el personal del Departamento de Bibliotecas Escolares y Recursos del 
Aprendizaje, los maestros y los estudiantes. 
 Los flujos deficientes de información como son: la comunicación en una vía, la falta de 
políticas de procedimientos, las trabas legales y los problemas de control en los servicios. 
 La formulación de objetivos: los objetivos son las expresiones de los logros por alcanzar, 
pero también indican el destino del proyecto o los efectos que se quieren obtener con su 
realización.Los objetivos deben ser claros, concretos, realistas, flexibles y ajustados a los 
límites del proyecto. Se dividen en generales (identifican la meta por alcanzar) y 
específicos (señalan los cambios de menor alcance, pero con el cumplimiento de estos, se 
logra el objetivo general).Los objetivos se enuncian en términos precisos y en verbo 
infinitivo; por ejemplo: lograr, adecuar, crear, desarrollar, fortalecer, implementar, 
promover, fomentar. 
 Soluciones: la solución se advierte previamente en una o varias ideas. Con la búsqueda de 
soluciones, la idea del proyecto empieza a concretarse.  
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Estudio de caso: fortalecimiento de las bibliotecas escolares en centros educativos y fomento de la lectura en Costa 
Rica2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Este caso de estudio es una adaptación del proyecto Mejora de la calidad de la educación de los centros educativos públicos en 
Costa Rica del cual se han tomado sólo algunos elementos para ilustrar los primeros pasos para la elaboración de un 
proyecto. Si usted desea ver el resumen del documento original, ingrese a 
<http://aecid.cr/proyectos/7_PROEVE.pdf>. 
 
a. Título del proyecto: Fortalecimiento de las bibliotecas escolares en centros educativos y fomento de 
la lecturaen Costa Rica. 
b. Período: 2009- 2010 
 
c. Diagnóstico 
Las bibliotecas escolares y los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA) de Costa Rica se organizan 
desde 1975 bajo el concepto de sistema. El marco teórico conceptual del Sistema Nacional de Bibliotecas 
Escolares y los CRA se basa en las corrientes filosóficas que alimentan al Sistema Educativo Nacional y 
que confluyen en los fines de la educación costarricense: el humanismo, el constructivismo y el 
racionalismo. 
Las bibliotecas escolares se conforman por el Departamento de Bibliotecas Escolares y los Centros de 
Recursos de Aprendizaje (CRA) y las instituciones educativas de las 22 regiones educativas del país; 
comprende 847 bibliotecas a nivel nacional en todos los ciclos y modalidades del sistema educativo, de las 
cuales, 612 cuentan con código o profesional para la gestión de la biblioteca, con una jornada laboral de 
tiempo completo. Del total mencionado, hay 235 bibliotecas bajo la modalidad de recargo de funciones, 
esto implica que una persona sin especialización en el área brinda el servicio con una jornada laboral de 21 
horas semanales. En los últimos años, la exigencia de las instituciones educativas por disponer del servicio 
de bibliotecas ha propiciado el incremento en la apertura de 280 nuevos puestos de bibliotecólogos 
escolares y un fortalecimiento en aspectos relacionados con: 
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d. Identificación del universo de problemas 
El problema central es la deficiencia en el servicio de bibliotecas escolares, esta causa origina otras secundarias: 
 Poco fomento a la lectura en el entorno social y familiar. 
 Alta presión social medios audiovisuales. 
  Desinformación sobre espacios dedicados a la lectura. 
  Cultura heredada. 
  Poco acceso a libros. 
  Insuficientes espacios para la lectura. 
  Elevados costos en la adquisición de libros. 
 Escaso fomento a la lectura por parte de los profesores. 
  Dentro del currículo escolar, la lectura tiene un reducido papel. 
  Deficiente aplicación de las técnicas de promoción de lectura. 
  Escasa coordinación de acciones entre la biblioteca y los docentes en el fomento de la lectura. 
 
 La inexistencia o limitada disponibilidad, total o parcial, de infraestructura para brindar el 
servicio de biblioteca. 
 La necesidad de un presupuesto exclusivo para biblioteca que dote de recursos bibliográficos y 
didácticos a la comunidad educativa. 
 La habilitación y el equipamiento de espacios en las instituciones educativas. 
 Formación técnica para el personal que ingresa y el que se encuentra en servicio. 
 Mayor y mejor suministro de recursos dirigidos hacia los centros educativos. 
 La coordinación de esfuerzos en torno al tema de gestión de las bibliotecas como una forma 
de liberar a los responsables de las áreas, para que puedan invertir su tiempo de labores 
administrativas hacia el apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula desde la 
biblioteca. 
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e. Actores: 
 
Beneficiarios 
Beneficiarios 
indirectos 
Responsables Contrapartes 
 Directores de 
centros  
educativos 
 Bibliotecólogos 
 Docentes 
 Estudiantes 
√  
 Comunidad 
educativa 
cercana a la 
institución 
 Direcciones 
regionales 
 Dirección de 
Desarrollo Curricular 
en su Departamento de 
Bibliotecas Escolares y 
Recursos del 
Aprendizaje 
 Departamento de 
Primer y Segundo Ciclo 
 Direcciones regionales 
 Departamento de 
Fomento de la 
Lectura 
 Ministerio de 
Cultura. 
 Las ONG’s 
 Editoriales 
 Ministerio de 
Educación 
 
  El recargo de tareas del docente incide en el escaso tiempo que dedica al fomento a la lectura. 
  Los sistemas de gestión de las bibliotecas son obsoletos. 
 Ineficiente servicio de bibliotecas escolares. 
 Espacios inadecuados o inexistentes. 
  Problemas de infraestructura física por espacios no aptos para bibliotecas. 
  Problemas de mobiliario por carencia o inexistencia de este. 
  Ambientación inadecuada o inexistente. 
  Sistema de bibliotecas descoordinado. 
  Deficiente desempeño de los bibliotecólogos en su labor. 
  Deficiente formación. 
  Carga de trabajo a bibliotecarios en tareas rutinarias que les impiden dedicar tiempo al fomento a 
la lectura. 
  Concepción arcaica de bibliotecas y de procesos pedagógicos. 
  Los sistemas de gestión de bibliotecas son anticuados. 
  Escasos programas de gestión de bibliotecas. 
  Pocas actividades integradas de bibliotecarios y profesores en fomento a la lectura. 
  Oferta limitada de libros y textos poco atractivos. 
 Carente implicación de la comunidad escolar en el campo de la lectura. 
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f. Objetivos  
Objetivos generales: fortalecer las bibliotecas escolares y promover el hábito de la lectura. 
Objetivos específicos del proyecto: 
 Contextualizar el programa de gestión de bibliotecas escolares (cambio del diseño, compra de 
libros y materiales e inclusión de bases de datos). 
 Programar e implementar un sistema de gestión automatizado para bibliotecas (ABIES). 
 Desarrollar un plan modular de desarrollo profesional técnico pedagógico para bibliotecólogos 
en dos áreas: gestión de bibliotecas escolares y fomento de lectura. 
 Implementar un plan de actividades pedagógicas de incentivo a la lectura. 
 Elaborar una campaña de difusión que acompañe el plan de fomento de lectura. 
 Potenciar, desde la biblioteca, actividades pedagógicas institucionales que inculquen el gusto por 
la lectura en la comunidad educativa. 
 
g. Soluciones 
El análisis de las alternativas de solución incluye la comparación de cuatro alternativas según sus 
posibilidades de éxito, costo-beneficio, horizonte de tiempo, riesgo político institucional, pertinencia y 
priorización. 
 Primera,se pone en marcha un programa de fomento de lectura para el entorno familiar, sin embargo 
esta alternativa no es del todo pertinente pues desde el punto de vista institucional hay intereses en 
juego que podrían limitar la continuidad del proyecto.  
 Segunda, los docentes incentivan la lectura en la escuela; se asume que ésta alternativa no sería 
pertinente debido a los elevados esfuerzos que deberían realizar de los maestros.  
 Tercera,las bibliotecas escolares mejoran el servicio a la comunidad educativa; es la alternativa óptima, 
desde el punto de vista institucional, a la luz de la misión y objetivos de la organización ejecutora. 
 Cuarta, se apoya la elaboración de políticas públicas para la promoción de la lectura; se deben 
considerar inconvenientes por posibles intereses institucionales contrapuestos. 
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Matriz de análisis para la formulación de proyectos 
Una herramienta sencilla que ayuda en el planteamiento inicial o en el análisis de un proyecto ya 
estructurado es la matriz analítica, sobre todo, si no es experto en la formulación de proyectos.  
La matriz sirve como cuadro de resumen para identificar, de forma concisa, los principales 
elementos básicos en lapresentación de un proyecto. Los elementos de una matriz de análisis son 
los siguientes: 
 
MATRIZ DE ANÁLISIS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
Título del proyecto: se indica en forma clara el tema central del proyecto por desarrollar. 
OBJETIVOS: General 
Específicos 
Política/Plan /Programa:se ubica el tema del proyecto dentro de las políticas, planes o programas nacionales, regionales o 
sectoriales. 
ACTORES PROBLEMA ANTECEDENTES  SOLUCIÓN FUENTES  
 
Beneficiarios directos, 
beneficiarios 
indirectos, grupos de 
interés, etc. 
 
 
Definir el problema o 
la necesidad que 
originó la formulación 
de un proyecto. 
 
 
Recopilación de los datos que 
servirán para analizar en forma 
detallada el proyecto. 
 
Identificar las alternativas 
básicas mediante las cuales se 
resolverá el problema. 
 
 
Enlistar las 
principales fuentes de 
apoyo o inversión para 
el planteamiento del 
proyecto. 
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ACTIVIDADES 
 
Identifique una institución concreta (de no ser posible, imagine una) y elabore por escrito lo 
siguiente: 
 
Selección del proyecto 
 Escoja un área de interés (por ejemplo, fomento a la lectura, automatización, 
desarrollo de colecciones, desarrollo de infraestructura, etc.) del plan de desarrollo 
institucional (escuela o colegio del barrio), del plan local (biblioteca de la 
municipalidad), regional o nacional, para formular un proyecto educativo en una 
biblioteca. 
 
 Desarrolle un plan estratégico para el futuro proyecto que incluya un diagnóstico con 
antecedentes, fortalezas, debilidades y oportunidades (la información debe ser 
puntual), núcleo de problemas, actores, objetivos y alternativas de solución. Utilice la 
matriz de análisis (ver la página anterior). 
 
 
Algunos consejos: 
 Un proyecto que se derive de las políticas y planes nacionales o regionales tendrá mayor 
aceptación y, posiblemente, mejores fuentes de financiación, ya que el proyecto 
responde a una necesidad identificada. 
 Analice siempre posibles problemas o dificultades institucionales que podrían interferir 
en el planeamiento y en la futura ejecución del proyecto. 
 Los proyectos, según su temporalidad, pueden ser de corto, mediano y largo plazo.  
Para efectos de dicho ejercicio, diseñe un proyecto a corto plazo que involucre todos los 
elementos y fases descritas. 
 Recuerde que si no se ha definido exactamente el objetivo, es muy difícil diseñar el 
proyecto con solidez y claridad. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
1. Selección única: marque con x la respuesta correcta. 
 
1. Un proyecto es: 
a) El aumento de los recursos de forma conveniente para la institución. 
b) El conjunto de actividades que influyen en los procesos de inversión. 
c) Una tarea innovadora para la solución o mejora de una necesidad. 
d) Una serie de actividades que tienen una extensa área de influencia. 
 
2. Las cuatro fases de un proyecto son: 
a) Preinversión-promoción, negociación, financiamiento-inversión-operación. 
b) Perfil-promoción, negociación, financiamiento-operación-inversión. 
c) Promoción, negociación, financiamiento-inversión-operación-evaluación. 
d) Preinversión-promoción, inversión, financiamiento-negociación-operación. 
 
3. Los proyectos no son ajenos a la realidad económica y social de los países y su orientación 
responde a: 
a) Las necesidades de la sociedad y el medio. 
b) Los planes de inversión. 
c) El programa de gobierno. 
d) Las políticas públicas. 
 
4. Dos características deseables en la formulación de proyectos son: 
a) La temporalidad y la elaboración gradual. 
b) La operacionalidad y la elaboración gradual. 
c) La credibilidad y la productividad. 
d) La temporalidad y la objetividad. 
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5. La etapa del proyecto, donde se identifican el problema y las alternativas básicas, se denomina: 
a) Inversión. 
b) Preinversión. 
c) Operación y funcionamiento. 
d) Negociación. 
 
2. Diseñe un diagrama o esquema que ilustre la relación entre las políticas, los planes, los programas y los 
proyectos.  Por medio de un ejemplo, explique la interrelación entre ellos. 
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RESPUESTA A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
1. Selección única: marque con x la respuesta correcta. 
 
1. Un proyecto es: 
c) Tarea innovadora para la solución o mejora de una necesidad. 
 
2. Las cuatro fases de un proyecto son: 
a) Preinversión-promoción, negociación, financiamiento-inversión-operación. 
 
3. Los proyectos no son ajenos a la realidad económica y social de los países y su orientación 
responde a: 
d) Las políticas públicas. 
 
4. Dos características deseables en la formulación de proyectos son: 
a) La temporalidad y la elaboración gradual. 
 
5. La etapa del proyecto, donde se identifican el problema y las alternativas básicas, se denomina: 
b) Preinversión. 
 
 
2. Diseñe un diagrama o esquema que ilustre la relación entre las políticas, los planes, los programas y los 
proyectos.  Por medio de un ejemplo, explique la interrelación entre ellos. 
 
La función política realiza la discriminación de las necesidades e intereses nacionales, crea 
políticas públicas,las cuales se instrumentalizan en planes nacionales, regionales o sectoriales. 
Estos planes se enfocan hacia distintas temáticas y originan los programas, cuyo conjunto de 
proyectos se desarrollan para solucionar la necesidad inicial planteada. Ejemplo: 
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Política Nacional: Política educativa hacia el siglo XXI. 
Plan: Acceso equitativo de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en áreas 
rurales y para poblaciones en riesgo. 
Programa: Programa de modernización de los servicios bibliotecarios escolares mediante la 
inserción de las TIC. 
Proyectos: 
1. Proyecto de desarrollo de colecciones digitales. 
2. Proyecto de mejoramiento de las capacidades tecnológicas del personal de las 
bibliotecasescolares de las áreas rurales. 
3. Proyecto de acceso y participación en redes de información educativa en línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Políticas públicas 
Necesidades 
frente a 
recursos 
limitados 
1) Educativos 
2) Sociales 
3) De salud 
4) Otros 
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INTRODUCCIÓN 
En este capítulo, se aborda el tema de la evaluación de un proyecto y se enfatiza los diferentes 
tipos de evaluación en las fases de un proyecto.  
 
 
OBJETIVOS 
 Identificar los diferentes tipos de evaluación de proyectos. 
 Reconocer la importancia de la evaluación, antes, durante y al final de un proyecto. 
 Desarrollar instrumentos para la evaluación de los proyectos en sus tres fases: ex-ante*, 
durante y ex-post*. 
 
 
GUÍA DE LECTURA 
Para el estudio integrado de este segundo tema, usted debe leer y estudiar las páginas 57 a 71 del 
libro Formulación y evaluación de proyectos. 
Posteriormente, deberá trabajar con el segundo capítulo de esta guía y realizar las actividades y 
los ejercicios de autoevaluación indicadas. 
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COMENTARIOS DEL TEMA 
La evaluación de un proyecto se puede definir como la acción de: 
 
 
 
 
Rosales (2008) menciona tres tipos de evaluación de proyectos: ex-ante, durante y ex-post. La 
figura 3 presenta gráficamente cada uno con sus elementos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“[…] realizar una comparación, de acuerdo a […] patrones o normas 
previamente establecidos, entre los recursos que se estima pueden ser 
utilizados […] y los resultados esperados” (Rosales, 2008:.58). 
 
Figura 3. 
La evaluación de 
proyectos 
 
Evaluación de 
proyectos 
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La evaluación del proyecto 
El proceso de evaluación de un proyecto analiza, de forma sistemática, los antecedentes 
económicos, sociales y de impacto que miden las ventajas y desventajas asumidas si se llegara a 
elaborar el proyecto. Para ello, es esencial la elaboración de dos planes: 
 El plan financiero del proyecto: analiza los ingresos y gastos asociados a cada proyecto 
en un tiempo específico. Al efectuarlos de manera correcta, sedetectan las situaciones 
financieramente inadecuadas. Recuerde que el plan financiero se proyecta según los 
indicadores*Valor Actual Neto* (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Relación 
Costo*-Beneficio(R-C/B), los cuales se explican con detalle en el capítulo cuatro del 
libro de texto y de esta guía. 
 El plan económico del proyecto: se establece en relación con los objetivos e 
instrumentos de la política económica*, en términos de los efectos que estos últimos 
producen en los mercados de bienes o productos, el crecimiento económico y la 
estabilidad de los precios y pagos, entre otros. 
 
En la elaboración de los planes económico y financiero del proyecto, se deben tomar en cuenta 
factores económicos como: la inflación, la recesión, el desempleo, el déficit de la balanza de 
pagos, el déficit fiscal, la emisión monetaria, el tipo de cambio y la tasa de interés. Todo ello con 
el objeto de que el proyecto muestre datos realistas y ajustados sobre la inversión que debe 
realizarse antes y durante su implementación. 
La evaluación del proyecto en la etapa ex-anteaplica los planes de evaluación financiera y 
económica, y establece una estimación del valor en términos monetarios de los recursos.  
Estecálculo es de tres tipos: 
1. Activos tangibles, costos financieros o físicos: son inversiones que se realizan en bienes 
tangibles (físicos), sea en el proceso de transformación de los insumos o en el 
surgimiento de servicios; por ejemplo, el edificio o el aula de biblioteca, los equipos de 
oficina, los materiales, los vehículos, etc. 
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2. Activos intangibles o diferidos: costos de montaje, ensayos, pruebas, capacitaciones o 
entrenamiento, desarrollo logístico y técnico, etc. 
3. Capital de trabajo o costos de operación: son los recursos iniciales que se invierten en las 
actividades productivas del negocio, luego, son devueltas durante el funcionamiento del 
proyecto. Se refiere al conjunto de activos, las competencias, las habilidades técnicas y las  
capacidades de los bibliotecólogos, las colecciones y el financiamiento básico para el 
funcionamiento de la biblioteca.  
Los beneficios se pueden medir en términos monetarios como ganancias.  Hasta los proyectos 
sin fines de lucro (por ejemplo: el fomento a la lectura), se pueden cuantificar en número de 
alumnos que mejoran su rendimiento académico. 
Es necesario incluir, también, un apartado de imprevistos en el cual se considere un rubro 
especial para afrontar los desembolsos no contemplados en el plan financiero o económico del 
proyecto. Por lo general, se establece un 7% del total de la inversión de activos tangibles.  Los 
conceptos del plan financiero, el económico-social y los diferentes estudios de impacto se 
desarrollan más en el libro, páginas de la 150 a la 205. 
 
Matrices para la evaluación del proyecto ex-ante, durante y ex-post 
Para cotejar y analizar las actividades evaluativas de un proyecto antes, durante y después, se 
utilizan algunas hojas de matriz de análisis que agrupan elementos y actividades según los 
indicadores que Rosales (2008) señala para cada fase de formulación de un proyecto (ver las 
matrices en el anexo de esta guía). 
Estas matrices responden a elementos generales y, dependiendo del proyecto que se quiera 
desarrollar, podrían no aplicarse todos los elementos. Caso contrario y siguiendo la naturaleza de 
cada proyecto, se podrían incluir otros elementos evaluativos que identifiquen los recursos y 
resultados esperados. 
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ACTIVIDADES 
 
Utilice las matrices de análisis para la evaluación de su proyecto en las etapas ex-ante, durante y ex-post 
de la siguiente forma: 
 Identifique y aplique las matrices deplan financieroy de estudio de impactoen la primera parte del 
documento del proyecto que desarrolló en el capítulo anterior (diagnóstico y plan estratégico). Para 
esto,use como base las matrices del anexo en esta guía. 
 Utilice la matriz de evaluación sobre la marchaen el momento inicial de gestación del proyecto, pero 
recuerde que esta misma matriz se debe aplicar también en la conclusión de la fase de diseño final y 
ejecución. 
 Analice y ajuste la matriz de estudios del funcionamiento y aplíquela. Recuerde que esta evaluación se 
emplea en tres momentos: 1) cuando el proyecto comienza a producir los bienes y servicios, 2) 
cuando el proyecto ha alcanzado la maduración y 3) cuando el proyecto está al final de su vida útil. 
Algunos consejos: 
 En el capítulo siguiente, se estudiará la fase de preinversión del proyecto. Las actividades de 
aprendizaje de ese capítulo le proporcionarán más insumos para aplicar las matrices de evaluación. 
 La redacción de los objetivos del proyecto, en términos cuantitativos, ayuda a asignar un valor 
monetario tangible cuando se evalúe; por ejemplo, puede redactar un objetivo comogenerar un 
incremento del 5% en la capacidad lectora de los estudiantes. 
 Las bibliotecas escolares ofrecen muchos bienes tangibles o intangibles que se pueden contabilizar 
como inversiones iniciales; por ejemplo, el espacio físico de la biblioteca, las colecciones de libros y el 
personal calificado son recursos básicos para el planteamiento de muchos proyectos. La carencia de 
un presupuesto específico (que aunque sea lo ideal), no debe ser limitante para pensar y plantear 
proyectos educativos con los muy valiosos recursos de base que tiene la biblioteca. 
 
 
 
27 
Capítulo 2. La evaluación en el ciclo de vida de un proyecto 
 
 
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
1. Anote en la columna de la derecha el número que corresponde a la definición correcta de los términos de la 
columna izquierda.  No se repiten números. 
 
1. Ex-ante  (    ) Comparación,según las normas previamente 
establecidas, entre los recursos y los 
resultados. 
2. Durante  (    ) Asegura el cumplimiento de los objetivos y 
los productos principales del proyecto. 
3. Ex-post  (    ) Define la factibilidad ante la ejecución y 
asegura el establecimiento de los indicadores 
para su evaluación. 
4. Evaluación  (    ) Examen minucioso de la eficacia, eficiencia, 
resultados, efectos y el impacto alcanzado 
por el proyecto. 
 
2. Mencione algunos beneficios que se obtienen con los procesos evaluativos en la formulación de proyectos. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
1. Anote en la columna de la derecha el número que corresponde a la definición correcta de los términos de la 
columna izquierda.  No se repiten números. 
 
1. Ex-ante  ( 4  ) Comparación,según las normas previamente 
establecidas, entre los recursos y los 
resultados. 
2. Durante  (  2  ) Asegura el cumplimiento de los objetivos y 
productos principales del proyecto. 
3. Ex-post  (  1  ) Define la factibilidad ante la ejecución y 
asegura el establecimiento de los indicadores 
para su evaluación. 
4. Evaluación  (  3  ) Examen minucioso de la eficacia, eficiencia, 
resultados, efectos y el impacto alcanzado 
por el proyecto. 
 
2. Mencione algunos beneficios que se obtienen con los procesos evaluativos en la formulación de proyectos. 
 Determinan si el proyecto se adecua o no a los fines u objetivos perseguidos. 
 Permite la mejor asignación de los recursos disponibles. 
 Se obtienen medidas de eficacia y eficiencia. 
 Proporciona información valiosa de los procesos por fases. 
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INTRODUCCIÓN 
En este tercer capítulo, se estudia la fase de preinversión del proyecto como etapa inicial de su 
formulación. En esta etapa, se identifica, plantea y evalúa la idea del proyecto antes de su puesta 
en marcha, y se determina la posibilidad de realizarlo (viabilidad), asimismo, se evalúa si resulta 
conveniente invertir en él. 
 
 
OBJETIVOS 
 Reconocer los diferentes niveles de los documentos que se desarrollan en la fase de 
preinversión y su viabilidad. 
 Prepararla propuesta de un proyecto educativo a nivel de identificación. 
 
 
GUÍA DE LECTURA 
Para el estudio integrado de este tercer tema, usted debe leer y estudiar las páginas 73 a 96 del 
libro Formulación y evaluación de proyectos. 
Posteriormente, deberá trabajar con el tercer capítulo de esta guía y realizar las actividades y 
ejercicios de autoevaluación indicadas. 
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COMENTARIOS DEL TEMA 
Con el siguiente diagrama de flujo, se ilustran los niveles de la fase de preinversión.  Asimismo, 
la propuesta del proyecto puede realizarse en diferentes niveles; cada nivel se diferencia por el 
grado de profundidad y las fuentes de informaciónutilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Documento con datos que evidencian un problema o necesidad por resolver, la
viabilidad política, la disponibilidad de recursos, las alternativas de mejora, los
objetivos y la magnitud de la posible inversión.
PERFIL DEL PROYECTO
Documento bien 
estructurado, con cierto 
grado de información y 
análisis del contexto del 
proyecto, los antecedentes, 
la necesidad o el problema, 
la justificación, los 
objetivos, las metas, el 
ámbito de mercado, los 
aspectos técnicos, 
financieros, económico-
sociales y ambientales del 
proyecto.
INVERSIÓN Y EJECUCIÓN
PREFACTIBILIDAD DEL 
PROYECTO
Documento bastante 
acabado, coherente con 
información y análisis muy 
profundo sobre variables 
como el mercado, la 
tecnología, la rentabilidad 
financiera, socioeconómica 
y el impacto ambiental.
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
Documento completo con 
análisis sobre las variables del 
proyecto; contempla un 
análisis de los diversos 
escenarios en que podría 
actuar el proyecto; desde el 
punto de vista de su 
evaluación,  incorpora todos 
los indicadores financieros, 
económicos y ambientales, un 
análisis de sensibilidad sobre 
las variables más críticas o 
incertidumbres para visualizar 
su comportamiento y posible 
viabilidad.
INVERSIÓN Y EJECUCIÓN
Figura 4. 
La fase de 
preinversión 
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Viabilidad del proyecto 
La viabilidad del proyecto es la posibilidad de que este se realice. Un componente primordial del 
estudio de viabilidad del proyecto es su diseño básico,a partir de los siguientes elementos. 
 Viabilidad comercial: mediante el análisis de mercado, se determina la oferta* y la 
demanda* de productos o servicios que los usuarios están dispuestos a adquirir o que 
realmente necesitan.  Se trata de precisar si el producto o el servicio que persigue el 
proyecto tendrán el consentimiento de la población beneficiaria.  En términos 
económicos, se establece la sensibilidad del mercado hacia el proyecto. 
 Viabilidad técnica:mide la capacidad tecnológica y humana para ejecutar el proyecto 
 Viabilidad legal y ambiental: determina si el proyecto no se opone a las normas legales y 
regulaciones vigentes (por ejemplo, dotar a la biblioteca de material audiovisual copiado 
infringe los derechos de autor y de reproducción). También, establece si el proyecto 
causará algún daño o impacto al medio ambiente. 
 Viabilidad económica y financiera: se consideran los recursos invertidos suficientes para 
afrontar el costo del proyecto. 
 Viabilidad de gestión: la eficiencia, la experiencia, la capacitación, las habilidades y la 
entrega son elementos indispensables para el desarrollo logístico y administrativo de 
cualquier proyecto.  Muchos proyectos fracasan por la falta de capacidad administrativa 
para emprenderlo. 
 
Requisitos previos del proyecto en fase de preinversión 
A partir del diagnóstico y plan estratégico, se desarrollan  algunos elementos que configuran el 
documento en un plano de perfil, prefactibilidad o factibilidad. 
 Programa de actividades: se indican las fechas de inicio y  finalización del proyecto. 
 Lista de personas y  recursos necesarios: se analiza ¿cuántas personas se requieren para 
determinada actividad?,¿qué tipo de trabajo deben realizar y con cuáles recursos?, 
etcétera. 
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 Los canales de comunicación: material impreso, electrónico, comunicación verbal entre 
las partes, Internet. 
La matriz que se incluye a continuación puede ayudarle a determinar, en el caso de un proyecto 
para bibliotecólogos, los requisitos previos de la fase de preinversión. 
 
MATRIZ DE REQUISITOS PREVIOS DEL DOCUMENTOEN FASE DE 
PREINVERSIÓN 
Título del proyecto: se indica en forma clara el tema central del proyecto por desarrollar. 
Fecha de inicio: ____________________ Fecha de finalización: ______________________ 
PERSONAS Y RECURSOS 
NECESARIOS 
CANALES DE COMUNICACIÓN 
 Bibliotecólogo 
 Ayudantes 
 Docentes 
 Informáticos 
Recursos: 
 De información 
 Materiales 
 Tecnológicos 
Canales que permitan hacer más fluida la 
comunicación entre las partes, así como la 
promoción o comunicación del proyecto 
 Material impreso 
 Material electrónico 
 Comunicación verbal entre las 
partes 
 Internet 
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ACTIVIDADES 
 
 Revise la propuesta planteada desde el capítulo 1 y redacte un documento bien estructurado 
y coherente que incluya: 
□ Nivel: identificación 
□ Responsable 
□ Programa de actividades 
□ Lista de personas y recursos necesarios 
□ Canales de comunicación 
□ Otras consideraciones 
Para ello emplee la matriz de requisitos previos de documentos en fase de preinversión(ver la 
página 45). 
 
Algunos consejos: 
 
 La identificación, la formulación y la evaluación del proyecto no garantizan su éxito, pero 
disminuyen el riesgo de invertir en él.   Procure que su proyecto sea viable y, aunque solo 
alcance el nivel de perfil, pueda con ello llevarlo a la práctica. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
1. Escriba dentro del paréntesis una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso. 
 
a. (        ) La preinversión es básica porque apoya los esquemas de desarrollo del país. 
b. (        ) Los niveles de la fase de preinversión son: perfil, factibilidad, aplicación y 
evaluación. 
c. (        ) Todos los proyectos deben alcanzar el nivel de factibilidad para que puedan 
ser ejecutados. 
d. (        ) El nivel de prefactibilidad se alcanza cuando se elabora un documento 
bastante acabado, coherente, con información y análisis profundos. 
e. (        ) Cuando un proyecto alcanza un nivel de factibilidad no podrá ser 
modificado ni rechazado. 
 
2. Rosales señala que la fase de preinversión es necesaria porque “[…] reduce las improvisaciones en cuanto a la 
asignación de recursos” (2008: 74). ¿Comparte usted esta opinión? Explique. 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
1. Escriba dentro del paréntesis una V si el enunciado es verdadero y una F si es falso. 
a. (V) 
b. (F) 
c. (F) 
d. (V) 
e. (V) 
 
2. Rosales señala que la fase de preinversión es necesaria porque “[…] reduce las improvisaciones en cuanto a la 
asignación de recursos” (2008: 74). ¿Comparte usted esta opinión? Explique. 
 
Los procesos de preinversión, al igual que los de planeamiento, reducen las improvisaciones y, 
por consiguiente, utilizan mejor los recursos existentes. Los individuos y las organizaciones, 
cuando realizan un proceso de estudio de sus necesidades y logran identificarlas, evitan “dar 
palos de ciego” y malgastar sus muchos recursos o pocos recursos en medianas soluciones. 
Sin embargo, el realizar un estudio de necesidades demanda mucho tiempo; no es un 
procedimiento que se tome a la ligera, según se ha visto en la teoría; los procesos de 
identificación y justificación requieren de estudios profundos, pero entre mayor información se 
aporte, más posibilidades de viabilidad tendrá la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
39 
Capítulo 3. La fase de preinversión 
 
 
REFERENCIAS DE APOYO 
 
Samuels, S. (1997). Apuntes sobre preparación y evaluación de proyectos. Recuperado 
de<http://sitios.ingenieria-usac.edu.gt/civil/contenido/ManualProyectos1.pdf>. 
Solarte, L. (2000). La planificación y evaluación de proyectos en las organizaciones estatales: técnica vs política. 
V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 24 - 27 Oct. Recuperado 
de 
<http://gyepro.univalle.edu.co/documentos/ponencias/la_planificacion_y_evaluacion
_de_proyectos_en_las_org_estatales_tecnica_vs_politica_santodomingo.pdf>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS DE LOS NIVELES DE 
LA PREINVERSIÓN 4 
 
 
Sumario 
 
 Un estudio de caso: mejora de la calidad de 
la educación de los centros educativos 
públicos en Costa Rica 
 La gestión administrativa pedagógica y 
comunitaria para el funcionamiento del 
proyecto 
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INTRODUCCIÓN 
En este cuarto y último capítulo, se estudia en detalle los contenidos que deben considerarse en 
los documentos de las etapas de preinversión a nivel de perfil: la ficha técnica, las variables de la 
identificación, los estudios de mercado, los estudios técnicos, la evaluación financiera, las fuentes 
de financiamiento, la evaluación socioeconómica y la evaluación del impacto ambiental.  
 
OBJETIVOS 
 Reconocer los contenidos de un documento de proyecto a nivel de perfil. 
 Distinguir los elementos de los documentos de proyectos en los niveles de identificación 
y de perfil. 
 Sintetizar las características de los estudios de mercado y los estudios técnicos. 
 Analizar los procesos estadísticos matemáticos de la evaluación financiera, la evaluación 
económica-social y la evaluación del impacto ambiental. 
 Desarrollarel proyecto educativo identificado a nivel de perfil. 
 
GUÍA DE LECTURA 
Para el estudio integrado del cuarto tema, usted debe leer y estudiar las páginas 97 a 201 del libro 
Formulación y evaluación de proyectos. 
Posteriormente, deberá trabajar con el cuarto capítulo de esta guía y realizar las actividades y los 
ejercicios de autoevaluación indicadas. 
 
 
 
 
43 
Capítulo 4. Contenidos de los niveles de la preinversión 
 
 
COMENTARIOS DEL TEMA 
Cuando se desarrolla el documento para un proyecto a nivel de perfil, se deben considerar las 
siguientes áreas de información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los contenidos marcados en negrita corresponden a los elementos que se desarrollan para 
alcanzar el nivel básico de identificación, todos los demás permiten alcanzar el nivel de perfil. 
 
 
 
LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
1. Nombre del proyecto. 
2. Descripción del proyecto. 
3. Sector o subsector a que 
pertenece el proyecto. 
4. Ubicación geográfica. 
5. Institución dueña del proyecto. 
6. Institución ejecutora del proyecto. 
7. Unidad que elaboró el perfil del 
proyecto. 
8. Población beneficiaria. 
9. Costo total estimado del proyecto. 
10. Costo de inversión. 
11. Costo de operación o 
funcionamiento. 
12. Posibles fuentes de financiamiento. 
13. Fecha estimada de inicio. 
14. Fecha estimada de finalización. 
 
VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 
1. Antecedentes de la situación que 
origina el proyecto. 
2. Definir el problema por resolver. 
3. Alternativas de proyectos 
identificadas. 
4. Selección de la mejor alternativa. 
5. Objetivos del proyecto. 
6. Objetivos generales. 
7. Objetivos específicos. 
8. Justificación de la intervención. 
9. Grupo meta o beneficiarios. 
10. El proyecto en el marco de las 
políticas y estrategias de desarrollo del 
país. 
11. Resultados o productos de un proyecto. 
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Estudios de mercado 
 
El estudio de mercado mide el posible comportamiento de las variables y el grado de riesgo que 
corre el producto de ser aceptado o no en el mercado.  Para realizar un estudio de mercado, se 
debe obtener la siguiente información y analizar algunas variables de mercado. 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
 Definición del producto 
 Objetivos del estudio de mercado 
 Organización del estudio de mercado [Recopilación de información] 
 
Fuentes de información de laorganización o 
institución 
Análisis de informes internos, registros, entre 
otros. 
 
Usuarios, público meta, beneficiarios 
Instrumentos de recolección de 
información: encuestas, entrevistas. 
 
 Análisis de la oferta (precios, factores de producción, tecnología, disponibilidad, 
clima, expectativas, motivaciones) 
 Análisis de la demanda (precio, crecimiento, niveles y distribución del ingreso, 
hábitos del consumidor, flexibilidad de precios) 
 Determinación de la demanda potencial o insatisfecha 
 Precios, tarifas o costos 
 Comercialización de los bienes y servicios 
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Estudio técnico 
 
El estudio técnico analiza aspectos técnicos iniciales, para luego,sugerir diferentes opciones 
tecnológicas y crear el producto o servicio requerido, tomando en cuenta la posibilidad técnica 
de cada una de ellas. Por ejemplo, en un proyecto educativo de mejora en la capacitación 
continua del personal que labora en las bibliotecas escolares de la zona Sur del país, el estudio 
técnico podría apuntar a una capacitación e-learning3. 
 
ESTUDIO DE TÉCNICO 
 Localización 
 Tamaño del proyecto 
 Tecnología 
 Ingeniería del proyecto 
 Aspectos de la organización 
Organización para la inversión o 
ejecución 
Organización para la operación o 
funcionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3 E-learning es el concepto relacionado con el uso de canales virtuales (redes electrónicas, Internet) y aplicaciones 
digitales de hipertexto (correo electrónico, chat, foros, redes sociales) en la educación a distancia. 
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Fuentes de financiamiento 
 
Las fuentes de financiamiento que sustentarán el proyecto deben estar claras. Estas pueden ser 
de diferente procedencia, como puede verse en la figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiendo del tipo de proyecto que se desea proponer y si la institución o persona que lo 
sugiere no posee los medios financieros necesarios para realizarlo, se podrá buscar 
financiamiento externo para su desarrollo.  Por ejemplo, el proyecto de integración del nuevo 
migrante en la biblioteca escolar de Los Chiles obtiene el financiamiento de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). 
 
 
 
Figura 5. 
Fuentes de 
financiamiento 
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Flujo de fondos 
Modelo financiero que utilizan las instituciones para el  análisis del flujo de fondos. Señala la 
diferencia entre los costos y los beneficios que se incrementan año con año; de esta manera, se 
puede medir el rendimiento y la factibilidad del proyecto a partir de las variables VAN, TIR y R-
C/B4. 
Valor Actual Neto (VAN) 
El Valor Actual Neto es la diferencia entre los ingresos y los egresos actualizados al período 
vigente.Chacón (2010, comunicación personal) señala: el dinero tiene un valor en el tiempo, es 
decir, no es lo mismo una cantidad de dinero hoy que la misma cantidad dentro de un año. El 
VAN permite traer los flujos de efectivo al valor actual y, así, saber cuánto vale actualmente la 
plata que se recibirá en diferentes momentos y lo que se pagará. 
Según este criterio, el proyecto debe aceptarse si su Valor Actual Neto es positivo (mayor a 
cero), es decir, si el VAN es igual a cero, la rentabilidad del proyecto es igual a la tasa de 
inversión. Por ejemplo, si se plantea un proyecto de servicios comunitarios de la biblioteca 
escolar A y se le asigna un presupuesto común para la contratación de los servicios de un 
bibliotecólogo, acervo bibliográfico actualizado, Internet, el Valor Actual Neto es positivo [VAN 
>0],pues se cuenta con recursos disponibles. Si los usuarios meta no utilizan los servicios y no 
visitan la biblioteca, este valor se puede cuantificar en términos monetarios, lo cual reflejaría un  
Valor Actual Neto negativo [VAN <0], lo que genera pérdidas para la biblioteca A. 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La TIR manda que el valor actual neto sea igual a cero, es decir, es la tasa de interés requerida 
para la viabilidad del proyecto. 
 
 
                                                          
4 Existen varios programas informáticos para realizar el cálculo de los indicadores VAS y TIR; usted puede utilizar la 
siguiente hoja de cálculo disponible en <http://www.zonaeconomica.com/excel/van-tir>. 
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Relación Costo-Beneficio (R-C/B) 
Al aplicar la R-C/B, se determinan las cantidades correspondientes a los ingresos llamados 
beneficios y qué cantidades constituyen los egresos llamados costos. 
 
 
Un estudio de caso: mejora de la calidad de la educación de los centros educativos públicos en Costa Rica 
Este ejemplo ilustra de manera muy completa las fases y las características de un documento de 
proyecto educativo. Se analizarán, gráficamente, las principales características de la ficha técnica, 
las variables y los estudios de evaluación. Los datos textuales se obtuvieron del documento 
Mejora de la calidad de la educación de los centros educativos públicos en Costa Rica (Ministerio de 
Educación Pública, 2009). Se recomienda analizar el texto completo para que visualice las partes 
que lo componen. En las referencias de apoyo de este capítulo, encontrará la dirección en 
Internet donde podrá consultar el material. 
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FICHA TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la página dos del proyecto, se muestran varios de los elementos necesarios para la ficha 
técnica: la ubicación geográfica, el nombre, el sector o subsector beneficiado, la institución dueña 
y la unidad que elaboró el proyecto, entre otros elementos.  En las páginas posteriores del 
documento original, se explica en detalle la descripción del proyecto, los antecedentes, el 
problema y las alternativas propuestas. 
Nombre del proyecto 
Sector o subsector 
Ubicación 
geográfica 
Institución dueña del 
proyecto 
Unidad que elaboró 
el proyecto 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costos totales de 
operación 
Costos, ingresos y 
sostenibilidad del 
proyecto 
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ESTUDIOS DE IMPACTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las anteriores imágenes del proyecto Mejora de la calidad de la educación de los centros educativos 
públicos en Costa Rica (Ministerio de Educación Pública, 2009), se desglosan los costos, ingresos y 
sostenibilidad del proyecto, así como los costos totales de operación (evaluación financiera) y los 
estudios de impacto, específicamente, de impacto sociocultural y de género. 
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La gestión administrativa, pedagógica y comunitaria para el funcionamiento del proyecto educativo 
Los cambios curriculares y metodológicos promovidos por las políticas estatales, la biblioteca 
escolar, poco a poco, se han posicionado como recurso básico en los centros educativos.  La 
amplitud de la información en los medios, en especial Internet, el aumento masivo de la 
producción literaria impresa o en otros soportes y el carácter educativo indirecto o no formal de 
la biblioteca escolar determinan la necesidad de que la información se incorpore en los proyectos 
educativos de cada centro, a partir de una serie de funciones de acuerdo con la Federación 
Internacional de Asociaciones e Instituciones de la Biblioteca(IFLA) en 1999: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro y de los 
programas de enseñanza.  
 Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto por leer, por aprender y por utilizar las 
bibliotecas a lo largo de toda su vida.  
 Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir conocimientos, 
comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse.  
 Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en cualquier 
soporte, formato o medio, con base en la sensibilidad por las formas de comunicación presentes 
en su comunidad.  
 Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y mundiales que permitan al 
alumnado ponerse en contacto con ideas, experiencias y opiniones diversas.  
 Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización cultural y 
social.  
 Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las familias para 
cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro.  
 Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son indispensables 
para adquirir una ciudadanía responsable y participativa en una democracia.  
 Promover la lectura, así como los recursos y los servicios de la biblioteca escolar dentro y fuera 
de ella.  
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La biblioteca escolar debe ser un centro dinamizador, como lo señala Camacho (2004), endonde 
confluyan los procesos de enseñanza-aprendizaje y se cumplan las funciones del IFLA. Para que 
la biblioteca escolar sea ese centro dinamizador, se requiere de unesfuerzo desde el interior 
mismo de la institución, y de la cooperación yde la solidaridad de todos los miembros de la 
comunidad escolar (director, estudiantes, bibliotecario, consejo de padres, Ministerio de 
Educación, etc.). 
 
La integración de losactores en un proceso de formulación de proyectos educativos se reflejará 
en la elaboración de un diagnóstico que identifique las carencias y las fortalezas del centro 
educativo (etapa de la planificación estratégica). Este diagnóstico facilitará el aspecto 
administrativo del proyecto,a partir de su carácter educativo y comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54  
Formulación y evaluación de proyectos educativos – Guía de estudio 
 
 
ACTIVIDAD 
 
En los capítulos anteriores, usted ha recopilado información pertinente para desarrollar un  
proyecto educativo a nivel de perfil (en cada capítulo debía desarrollar diferentes elementos).  
En síntesis:  
 
CAPÍTULO 1 PLAN ESTRATÉGICO 
 Diagnóstico (antecedentes, fortalezas, debilidades y 
oportunidades de la biblioteca escolar) 
 Núcleo de problemas 
 Beneficiarios o actores 
 Objetivos 
 Alternativas de solución 
CAPÍTULO 2 EVALUACIÓN EX-ANTE, DURANTE Y 
EX-POST 
 Matriz de plan financiero 
 Matriz de estudio de impacto 
 Matriz de evaluación sobre la marcha 
 Matriz de estudio de funcionamiento. 
CAPÍTULO 3 NIVEL DE INDENTIFICACIÓN 
 Matriz de fase de preinversión 
CAPÍTULO 4 NIVEL DE PERFIL 
 Ficha técnica del proyecto 
 Estudio de mercado (básico) 
 Estudio técnico (básico) 
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Para completar el informe del proyecto a nivel de perfil, debe realizar un estudio de mercado 
básico que incluya: 
 La definición del producto o servicio: indicar qué se entiende, por fomento de la lectura. 
 Los objetivos: siguiendo con el ejemplo, un objetivo será crear hábitos de lectura 
recreativa en las personas adultas mayores de Santa Rosa de Turrialba. 
 La organización del estudio de mercado: indicar qué obras se utilizan para el fomento de 
la lectura y cuál es el público meta del proyecto. 
 El análisis de la oferta: determina si hay otras escuelas, municipalidades o centros 
comunales que ofrezcan servicios similares. 
 El análisis de la demanda: conocer si hay solicitudes expresas de los usuarios, es decir, si 
se observa la necesidad. 
 Los precios, los costos, las tarifas: saber cuánto se invertiría encontratar a un expositor, 
a un cuentacuentos, etc.; detectar si la biblioteca posee las obras seleccionadas o se debe 
invertir en la compra de más obras. 
 La comercialización de los bienes: venta de libros, venta del impreso de la exposición, 
etc. 
 
Para el estudio técnico, se define el siguiente alcance: 
 Localización: biblioteca escolar. 
 Tamaño del proyecto: corto plazo (4 talleres de fomento a la lectura). 
 Tecnología: retroproyector de filminas, radiograbadora, etc. 
Ahora que conoce estos elementos, prepare,para fines de retroalimentación, el  documento final 
a nivel de perfil. 
 
Algunos consejos 
 Al formular los objetivos del proyecto en el nivel de perfil, determine el fin que se persigue 
(objetivo general o de desarrollo) y, luego, los pasos para alcanzar ese objetivo general serán 
los objetivos específicos. 
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 No conviene elaborar una lista grande de objetivos, pues entre más objetivos defina en su 
investigación, más complejo será su proyecto educativo. 
 Según lo señala Rosales (2008), en los proyectos a nivel de perfil no se desarrollan todas las 
variables y se debe a la naturaleza y magnitud del proyecto.  Comience por proyectos 
pequeños a corto plazo y fáciles de diseñar. 
 
 
EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
1. Desarrollo 
 
a. Indique las principales diferencias entre un documento de proyecto a nivel de 
identificación y uno a nivel de perfil. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
b. Describa las variables que se analizan en el diseño de un perfil de proyecto. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
c. Justifique la importancia de realizar el estudio de mercado para un proyecto. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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d. ¿Qué factores se deben considerar en el momento de definir la localización de un 
proyecto? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
e. Defina los indicadores VAN y TIR. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
f. ¿Cuáles son las diferencias entre la evaluación financiera y la económico-social? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
g. Defina el concepto de Evaluación delImpacto Ambiental. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
h. Como gestor de cambio en su ambiente, cómo cree usted que la aplicación de proyectos 
ayudaría a su profesión. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
1. Desarrollo 
 
a. Indique las principales diferencias entre un documento de proyecto a nivel de 
identificación y uno a nivel de perfil. 
Las principales diferencias entre un documento de proyecto en nivel de identificación y 
otro a nivel de perfil son cada una de las variables en el perfil que se profundizan en 
análisis e información. En la fase de identificación o preinversión, las variables son 
cualitativas; en el caso de las variables del perfil, son cualitativas y cuantitativas. En el 
perfil, se incorporan otras variables en el análisis. 
 
b. Describa las variables que se analizan en el diseño de un perfil de proyecto. 
Las variables del perfil del proyecto son: antecedentes de la situación que origina el 
proyecto; el problema por resolver; las alternativas de proyectos identificados; la 
alternativa seleccionada del proyecto; los objetivos del proyecto; la justificación de la 
intervención; el grupo meta; el proyecto en el marco de las políticas y estrategias de 
desarrollo del país y los resultados o productos de un proyecto. 
 
c. Justifique la importancia de realizar el estudio de mercado para un proyecto. 
Un estudio de mercado es fundamental para un proyecto, pues se obtiene datos sobre la 
aceptación que tendrá un producto al ser puesto en el mercado. Se minimiza también  el 
riesgo para la  persona o institución al saber qué aceptación  tendrá su producto. 
 
d. ¿Qué factores se deben considerar en el momento de definir la localización de un 
proyecto? 
La localización se define respecto a la ubicación de los clientes y de la materia prima, las 
facilidades en cuanto a accesibilidad y servicios básicos, y las posibles restricciones legales 
o ambientales que existan en la zona. 
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e. Defina los indicadores VAN y TIR. 
El Valor Actual Neto VAN es el valor de los ingresos menos el valor de los costos, 
actualizados a la tasa de descuento convenida. Y la Tasa Interna de Retorno TIR es la 
tasa de interés que se gana sobre el saldo no recuperado de una inversión. 
 
f. ¿Cuáles son las diferencias entre la evaluación financiera y la económico-social? 
Las diferencias entre la evaluación financiera y la económico-social se identifican según 
sus objetivos, resultados, valoraciones de los bienes y servicios, alcances, indicadores y 
transferencias. 
 
g. Defina el concepto de Evaluación del Impacto Ambiental. 
La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es el estudio de todos los efectos 
relacionados positiva o negativamente  que causan una acción propuesta sobre el 
ambiente.  
 
h. Como gestor de cambio en su ambiente, cómo cree usted que la aplicación de proyectos 
ayudaría a su profesión. 
Son diferentes las maneras en que la aplicación de proyectos puede ayudarle en su 
profesión. Por ejemplo, en la mejora de los procesos de trabajo en una biblioteca, para la 
renovación de las colecciones, para fomentar la interacción con la comunidad de 
lectores, entre otros. Anote todos los aspectos que considere importantes. 
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GLOSARIO 
Capital físico: recursos, como por ejemplo planta y equipo, construidos por el hombre para 
producir otros bienes y servicios. 
Ciclo de vida de un proyecto: las cuatro fases por la cuales avanza un proyecto, es decir, 
identificación de una necesidad, problema u oportunidad, desarrollo de una solución propuesta, 
implementación de la solución propuesta y terminación del proyecto. 
Costo: lo que se debe invertir (dinero, recurso humano, materiales) en un proyecto para obtener 
un beneficio. 
Criterios de evaluación: los estándares especificados en una solicitud propuesta que un cliente 
utilizará para evaluar las propuestas de los contratistas competidores. 
Demanda: en términos económicos, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que el 
mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 
determinado. 
Estudio de factibilidad: sigue el estudio de prefactibilidad y se profundiza en aquellos aspectos 
que se consideren relevantes para tomar la decisión de asignar recursos hacia un objetivo 
determinado. 
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Estudio de prefactibilidad: es la etapa que sigue al perfil del proyecto, en la cual se fija con 
mayor grado de precisión los diferentes aspectos y se determina rechazar, aplazar, ejecutar o 
pasar a la etapa de factibilidad. 
Evaluación ex-ante: es la evaluación que se adelanta durante la etapa de preinversión y cuyo 
objetivo es determinar la conveniencia, pertinencia, oportunidad y viabilidad o no de asignar 
unos recursos para lograr determinados objetivos. 
Evaluación ex-post: estudios retrospectivos sobre los proyectos en los que han participado a 
manera de ejecutores, consultores o asesores a intermediarias financieras, para comparar los 
resultados obtenidos con los objetivos propuestos inicialmente al elaborar los estudios de 
preinversión. 
Fase: cada fase forma parte de una lógica secuencial en la cual la especificación funcional y 
técnica del producto final del proyecto se define de forma progresiva. Dentro de cada fase, 
existen varios procesos que, colectivamente, constituyen las operaciones del proyecto desde su 
inicio hasta la terminación. 
Indicador:se refiere a un determinado signo o señal concreta que pone en evidencia la magnitud 
o intensidad de un problema. Sirve para observar y medir los cambios cualitativos o cuantitativos 
que se presentan en el comportamiento de las variables en un determinado momento o entre 
periodos  de tiempo. Los indicadores deben de ser válidos, medibles, disponibles, determinantes, 
demostrables, fácticos, pertinentes. 
Insumo: recurso requerido para producir bienes o servicios en un proceso productivo. 
Insumo variable: factor de la producción cuya cantidad usada por una firma puede variar en el 
corto plazo. 
Inversión: erogaciones realizadas en bienes que aumentan o reemplazan activos reales 
productivos, incluyendo la inversión fija y acumulación de los inventarios. 
Largo plazo: en la teoría de la oferta, es el tiempo necesario para variar todos los factores de la 
producción. 
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Neto: se refiere a la diferencia entre los beneficios y los costos. Se suman los beneficios 
atribuibles del proyecto y se le restan los costos. 
Objetivo: el resultado o producto esperado de un proyecto definido, por lo general en términos 
de alcance, programa y costo. 
Oferta: cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes (productores) están 
dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio específico. 
Plazo indefinido: este concepto va más allá del rango de largo plazo, se refiere a la necesidad de 
un equilibrio dinámico en el tiempo de los ecosistemas, a fin de lograr su mantenimiento. 
Política económica: conjunto de acciones planificadas por el gobierno para alcanzar ciertos 
objetivos en el ámbito económico. 
Programa:es un cronograma para un plan de proyecto. 
Proyecto:es un esfuerzo para lograr un objetivo específico, por medio de un conjunto específico 
de tareas interrelacionadas y la utilización efectiva de los recursos. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
MATRICES PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
EVALUACION EX-ANTE 
PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO 
Proyecto: nombre del proyecto______________________________________________________________________________ 
Desarrollador: responsable de su desarrollo_____________________________________________________________________ 
Fecha de inicio: _______________________________________. Fecha fin: ___________________________________ 
Tipo de interés anual: según datos del Banco Central____________________________________________________________ 
CONCEPTO GASTOS, COSTOS E INGRESOS POR PERÍODO TOTAL 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  
A
C
T
IV
O
S
 T
A
N
G
IB
L
E
S
 
Terreno             ¢ 
Infraestructura             ¢ 
Equipos             ¢ 
Materiales de oficina             ¢ 
Vehículos             ¢ 
Alimentación             ¢ 
 
 
 
 
Otros             ¢ 
A
C
T
IV
O
S
 
IN
T
A
N
G
IB
L
E
S
 
Estudios previos             ¢ 
Asesorías             ¢ 
Capacitaciones             ¢ 
Otros             ¢ 
C
A
P
IT
A
L
 D
E
 T
R
A
B
A
JO
 
Materia prima             ¢ 
Promoción y marketing             ¢ 
Sueldos             ¢ 
Alquileres             ¢ 
Seguros             ¢ 
Otros             ¢ 
IMPREVISTOS (7%)             ¢ 
TOTAL             ¢ 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIOS DE IMPACTO 
Proyecto: nombre del proyecto______________________________________________________________________________ 
Desarrollador: responsable de su desarrollo_____________________________________________________________________ 
Fecha de inicio: _______________________________________. Fecha fin: ___________________________________ 
TIPO IMPACTO 
IM
P
A
C
T
O
 A
M
B
IE
N
T
A
L
 
Beneficios 
1._______________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
Alteraciones 
1._______________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
   
IM
P
A
C
T
O
 S
O
C
IA
L
 
Beneficios 
1._______________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
Alteraciones 1._______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
   
IM
P
A
C
T
O
 C
U
L
T
U
R
A
L
 
Beneficios 
1._______________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
Alteraciones 
1._______________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE 
EVALUACIÓN SOBRE LA MARCHA 
Proyecto: nombre del proyecto______________________________________________________________________________ 
Desarrollador: responsable de su desarrollo_____________________________________________________________________ 
Fecha de inicio: _______________________________________. Fecha fin: ___________________________________ 
 
 Responsable Cantidad Producto o servicio final Calificación 
C
O
N
T
R
O
L
 F
ÍS
IC
O
 
    (1) (2) (3) (4)  (5) 
Obras de ingeniería         
Obras de arquitectura         
Equipamiento         
Logística         
Otros         
 
 
 
 
 
 
 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
C
O
N
T
R
O
L
 
F
IN
A
N
C
IE
R
O
 Costos             
Beneficios             
R-C/B             
                         
 TIEMPO COSTO CALIDAD CANTIDAD 
C
O
N
T
R
O
L
 D
E
 C
A
L
ID
A
D
 
Estimaciones     
Productos 
terminados 
    
Unidades vendidas     
Unidades rechazadas     
Medición del trabajo     
Control de inventario     
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
EX–POST 
ESTUDIOS DEL FUNCIONAMIENTO 
Proyecto: nombre del proyecto______________________________________________________________________________ 
Desarrollador: responsable de su desarrollo_____________________________________________________________________ 
Fecha de inicio: _______________________________________. Fecha fin: ___________________________________ 
TIPO  
P
R
O
D
U
C
T
O
S
 
Obtenidos 
1._______________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
Ofrecidos 
1._______________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
   
E
F
E
C
T
O
S
 
Población 
beneficiada 
1._______________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Población 
indirect./ 
beneficiada 
1._______________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
   
IM
P
A
C
T
O
S
 
Positivos 
1._______________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
Negativos 
1._______________________________________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________________________________________ 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
